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TIIVISTELMÄ  
Raportti dokumentoi vuosina  2004-2007 toteutetun Siltojen tuotemallintami
-sen ja  rakentamisautomaation  kehittäminen (5D-SILTA) -projektin tuloksia. 
5D-SILTA oli sateenvarjohanke, jonka alaisuudessa toteutettiin useita  enlli -
sia tutkimus- ja kehittämisprojekteja konsortion toimijoiden yhteistyöllä. 5D- 
teknologialla tarkoitettiln projektissa enemmän kuin 3-dimensionaatisen tie-
don tuottamista, siirtämistä ja hyödyntämistä läpi sillanrakentamisen koko
-naistoimintaprosessin.  Tehdyt tutkimus- ja kehittämistoimet kohdistuivat sil-
tojen 3D -laserkeilausten ja GPR-tutkausten kehittämiseen, mittaustulosten ja 
 tiegeometrian  siirtämiseen siltojen 3D -tuotemallintamiseen, tuotemallintami
-seen  perustuvan sillansuunnittelun kehittämiseen ja tehostamiseen sekä 
edelleen tuotemallitiedon monipuoliseen hyödyntämiseen rakennustyön 
määrä- ja kustannuslaskennassa, aikatauluttamisessa, hankintojen suunnit-
telussa ja ohjauksessa sekä rakentamisessa ohjaavissa ja tarkastavissa 3D- 
mittauksissa. 
3D-laserkeilaus nkastuttaa, tehostaa ja tarkentaa siltapaikan geometrisia 
mittauksia sillanrakentamistöiden eri vaiheissa. Kehittyvän siltatutkauksen 
 avulla  lähtötietojen mittauksia voidaan edelleen laajentaa ja tuottaa siten yhä
enemmän informaatiota siltojen korjaussuunnittelua varten. Siltojen suunnit-
telussa siirtyminen 3D -tuotemallintamiseen tehostaa ja nopeuttaa suunnitte-
lutyötä, vähentää suunnitteluvirheitä, helpottaa muutostenhallintaa ja palve-
lee suoraan visualisoinnin en tarkoituksia. Urakoitsija kykenee hyödyntä-
mään tuotemallia suoraan esimerkiksi määrä- ja tarjouslaskennassa, hankin
-tatoimessa, aikatauluhallinnassa  ja jopa mittauksissa. Näin 5D-teknologia
 integroi  suunnittelijan ja urakoitsijan entistä vuorovaikutteisempaan ja jatku-
vampaan yhteistyöhön. Tilaaja voi hyödyntää  tuotemallia esimerkiksi suunni-
telmien tarkistusvaiheessa ja myöhemmissä ylläpito- ja korjausvaiheissa. 
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SAMMANFATTNING 
I rapporten redogörs för resultaten av projektet för utveckling av produktmo-
dellering och byggautomation för broar  (5D-SILTA), som genomfördes åren 
 2004-2007. 
Under detta paraplyprojekt samarbetade konsortiets aktörer inom ett antal 
separata forsknings- och utvecklingsprojekt. Med  5D-teknik avses i detta 
sammanhang mer än framtagning, överföring och utnyttjande av tredimen-
sionell information under hela brobygget. Forsknings- och utvecklingsinsat-
sema fokuserade på att utveckla 3D laserskanning och georadarmätningar, 
införa mätresultat och väggeometn I 3D-produktmodelleringen av broar, ut-
veckla och effektivisera broprojektenngen utgående från produktmodellering 
samt vidare att på ett mångsidigt sätt utnyttja produktmodelldata vid volym- 
och kostnadsberäkningarna, tidsuppläggningen, upphandlingsplaneringen 
och -hanteringen under byggarbetet och vid 3D-mätningar för styrning och 
kontroll av bygget.  
3D-laserskanning berikar, effektiviserar och preciserar  de geometriska mät-
ningarna under de olika momenten vid broanläggningen.  Tack vare utveck-
lingen inom broskanning kan man göra fler mätningar av utgångsdata och 
dängenom ta fram mer information för projektering av broreparationer. Infö-
randet av 3D-projektmodellering i broprojektering gör projekteringen effekti-
vare och snabbare, minskar risken för planeringsfel, underlättar hanteringen 
av ändringar och kan användas för visualisenng på olika sätt. Entreprenören 
kan tillgodogöra sig produktmodellen direkt vid till exempel volym- och of
-fertberäkningar,  upphandling, tidshantering och  till och med mätningar. Ge
nom 5D-tekniken uppnås således ett mer interaktivt och fortlöpande samar-
bete mellan projekteraren och entreprenören än tidigare. Uppdragsgivaren 
kan utnyttja produktmodellen vid  bland annat kontroll av ritningarna och se-
nare i samband med underhåll och reparationer.  
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SUMMARY 
This report documents the results of the Bridge Product Modelling and Con-
struction Automation Development (5D -SILTA) project implemented in 
2004-2007. 
5D-SILTA was an umbrella project under which various separate research 
and development projects were carried out in cooperation between the ac-
tors in the consortium. ln the project, 5D technology refers to the production, 
transfer and utilisation of data in more than three dimensions throughout the 
total operating process of bridge building. The research and development 
measures carried out focused on the development of 3D laser scanning and  
GPR scanning of bridges, the transfer of measurement results and road ge-
ometry to the 3D product modelling of bridges, the development (and im-
provement in the efficiency) of road design based on product modelling, the 
diverse utilisation of product model data in the quantity surveying and cost 
accounting, scheduling, and procurement planning and management of con-
struction work and in 3D measurements used to control and check constnjc-
tion. 
Three-dimensional laser scanning enriches the geometric measurements 
taken during various stages of bridge construction and improves their effi-
ciency and precision. By utilising the developing technique of bridge scan-
ning, the measurements of the starting data can be expanded further and 
thus produce more information for the planning of bridge repairs.  ln bridge 
design, the shift to 3D product modelling increases the efficiency and speed 
of design work, reduces design flaws, improves change management and 
directly serves the various aims of visualisation. A contractor can utilise a 
product model directly in quantity surveying and tender calculations, pro-
curement operations, schedule management and even in measuring. Thus, 
5D technology integrates the designer and contractor into a more interactive 
and continuous process of cooperation. The client can utilise the product 
model when checking plans, for example, and in later maintenance and re-
pair stages.  
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ALKUSANAT  
Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D -SIL-
TA) -projekti on ollut jatkoa Älykäs silta —projektille (Siltojen  3D-suunnittelu-
ja —mittausjärjestelmän kehittäminen), joka toteutettiin vuosina 2001-2005 
 osana TEKES1n lnfra-teknologiaohjelmaa.  
5D -SILTA -projektia koordinoi johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Timo 
Tirkkonen Tiehallinnosta ja sihteerinä Rauno Heikkilä Oulun yliopistosta. Li-
säksi projektin työskentelyn eri vaiheisiin ja osaprojekteihin osallistuivat use-
at henkilöt en organisaatioista: Markku Nousiainen, Heikki Lilja, Keijo Pulkki-
nen ja Risto Väänänen Tiehallinnosta, Harri Yli-Villamo Ratahallintokeskuk-
sesta, Pekka Pulkkinen ja Antti Karjalainen WSP Finland Oy:stä, Risto Häti-
nen Siltanylund Oy:stä, Ilkka Vilonen ja Jaakko Länsiluoto Ramboll Finland 
 Oy:stä, Kari Kuusela Ponvia Oy:stä, Esko Rechardt  ja An Kouvalainen Sito
 Oy:stä, Ari-Pekka Olkkonen  ja Minna Satonsaari Destia Oy:stä, Kyösti Ratia
Skanska Infra Oy:stä, Thomas Grönholm Tekla Oyj:stä, Esa Haapa-aho Ter-
rasolid Oy:stä ja Kari Olkkonen Geotrim Oy:stä sekä lukuisat muut henkilöt 
näistä ja muista organisaatioista.  
5D-SILTA projektin tulokset on koottu tähän ioppuraporttiin. Raportin kokoa-
misesta yrityksittäin toimitetun aineiston pohjalta on vastannut Rauno Heikki-
lä Oulun yliopistosta. 
Lämmin kiitos tuloksellisesta yhteistyöstä 5D-SILTA-konsortiossa kaikille 
projektissa mukana olijoille. Kehitystyö aiheen ympärillä jatkuu edelleen  5D-
SILTA2 -projektissa. 
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JOHDANTO 
I JOHDANTO  
1.1 	Tausta 
5D-SILTA-projekti oli jatkumo ns. Älykäs silta —projektille (Siltojen  3D-suun-
nittelu- ja —mittausjärjestelmän kehittäminen), joka toteutettiin osana TEKE
-Sin lnfra-teknologiaohjelmaa 2001-2005  (väliraportti Tiehallinnon selvityksiä 
 36/2004,  loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 12/2005). 
Kehittämistyön taustalla on ollut yleinen havainto rakentamisen tuottavuuden 
hitaammasta kehityksestä rakennusalalla muihin teollisuuden aloihin verrat-
tuna. Rakentamisen suunnittelu on kehittynyt yhä enemmän piirustuspohjai-
sesta suunnittelusta kolmiulotteiseksi tuotemallintamiseksi, jossa rakennus- 
osat mallinnetaan niin kuin ne todellisuudessa ovat. Samaan aikaan talonra-
kentamisen 3D-mittaustekniikat sekä työkoneiden automaattiset 3D-ohjaus-
järjestelmät ovat kehittyneet ja yleistyneet koko maailmassa hyvin nopeasti. 
 4D-  ja 5D-menetelmillä 3D-tuotemalleja on jo talonrakennussektonila kytket-
ty urakoitsijan työmaan toimintajärjestelmiin. 
Muutos- ja kehityspaineita lisäävät edelleen infra-alan hankintamenettelyi
-den  jatkuva uudistuminen, joka edellisten lisäksi on merkittävällä tavalla laa-
jentamassa urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden toimialueita. Myös silta-ala on 
 pidemmällä tähtäimellä siirtymässä kohti elinkaarihallintaa, jossa suunnitte-
lun ja rakentamisen toteutukseen kytketään tuotteen elinkaaren kattavat 
osavaiheet toisiinsa. Omistajan rooli kehitystyön toteutuksessa on hyvin 
keskeinen. Tiedonsiirron rajapinnat  ja formaatit tulisivat olla kaikkien käytet-
tävissä. 
Yhtenä vaikuttavana tekijänä sillansuunnittelun  ja —rakentamisen aikataulut 
ovat kiristyneet jatkuvasti. Tämä asettaa välttämättömiä tarpeita kehittää te-
hokkaampia suunnittelutyökaluja, jotka mandollistavat tehokkaamman  ja vir-
heettömämmän suunnittelun. Yhtenä keinona on suunnittelutyön rutilnien 
automatisointi, jolloin oleellisimpaan luovaan suunnitteluvaiheeseen jäisi 
enemmän aikaa. Tähän kehittyvään prosessiin tulisi myös lähtötiedot saada 
sähköisessä muodossa. Myös suunnitelmien sisältö laajentunee jatkossa.  
5D-S ILTA-projekti kuului yhtenä projektina  Infra 2010 —kehittämisohjelmaan, 
 jonka tavoitteena oli  infra-alan hankintamenetelmien ja muiden toimintatapo-
jen uudistaminen sekä uuden teknologian ottaminen nykyistä paremmin 
käyttöön, jotta alan tuottavuus kasvaisi. Ohjelmassa yksi neljästä painopis-
tealueista kohdentuu tuotemallintamisen, tiedonsiirron  ja automaation kehit-
tämiseen. Tekesin lnfra-teknologiaohjelmassa oli parhaillaan käynnissä ns. 
lnfraModel2-projekti, jossa kehitettiin  3D-geometriatiedon ohjelmistosta toi-
seen siirtämiseen tarvittavaa uutta XML-perusteista tiedonsiirtoformaattia. 
Talonrakentamisen alueella kehitetään vastaavasti avointa ns. IFC-tiedon-
siirtoformaattia. Kehittyviä avoimia tiedonsiirtoformaatteja voitaisiin soveltu
-vin  osin hyödyntää myös silta-alan informaatio-  ja automaatioteknologian 
 kehittämisessä. 
Tiehallinnon Oulun tiepiirissä on myös tehty viime vuosina silta-alaan kohdis-
tuvaa tutkimusta ja kehitystä mm. SILTOPA-hankkeessa (Siltojen palveluso-
pimuksen kehittäminen,  1. vaiheessa n. 600 sillan ylläpidon kehittämispilotti), 
jossa selvitetään lähtötietojen hankintaa vanhoista silloista laserkeilauksella. 
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1.2 	Tavoite  
5D-S ILTA-projektin tavoitteena oli jatkaa Älykäs silta —projektissa aloitettua 
tutkimusta, tuotekehitystä ja uusien menetelmien käyttöönottoa kehittämällä 
 ja integroimalla  siltojen kokonaistoimintaprosessia ja siihen liittyviä osatek-
niikoita. Projektin tavoitteeksi asetettiin kehittää edelleen siltojen  3D-koko-
naistoimintaprosessia. Kehittämisen kohteena oli siltojen 3D-suunnittelu. Ta-
voitteena oli myös kehittää uusia työkaluja urakoitsijoiden  ja tilaajan toimin-
toihin. 
Tiehallinnon tavoitteena projektissa oli sisällön määrittäminen sähköisille sil-
lansuunnittelun lähtötiedoille sekä kehittämisehdotusten laatiminen nykyisille 
 toleranssivaatimuksille tiesiltojen  osalta. Sähköisen dokumentoinnin ja tuo
-temallien jatkokäytön  kannalta onnistuneen arkistoinnin perusedellytyksenä 
 oli, että  tuotemallivaatimukset ja tiedonsiirtoformaatit ovat kaikille selvillä.
Tämä vaatii siltarekistenn perusteellista päivitystä. Kokonaistoiminnan läpi- 
käyntiä kokeilemalla ainakin yhdessä kohteessa saadaan arvokasta käytän-
nön tietoa tätä varten. Ratahallintokeskuksen tavoitteet olivat samansuuntai-
sia ratasiltojen osalta. Yritykset asettivat kukin erikseen tavoitteita omalle 
 kehitystyölleen. 
Sillansuunnittelutoimistojen (WSP Finland Oy, Siltanylund Oy, YS Sito Oy, 
 Rambol  Finland, Ponvia Oy) tavoitteena oli siltasuunnittelun tarpeiden ja läh-
tötietojen määrittely, keh itettävien sovellusten testau kset todel lisissa tes-
tausalustoissa sekä soveltuvin osin projektin eri työvaiheiden suunnitteluun, 
toteutukseen ja raportointiin osallistuminen.  
Destia Oy:n tavoitteena oli  pääurakoitsijan kokonaistoiminnan ja —järjestel-
mien uudistaminen uusia projektissa  kehitettäviä työkaluja hyödyntäen. 
 Skanska  Infra Oy:n tavoitteena oli sähköisen tietovirtaketjun tehostaminen
etenkin suunnittelun ja työmaan välillä.  
Tekla Oyj:n tavoitteena oli kehittää Tekla Xstreet—tiensuunnitteluohjelmaa ja 
Tekla Structures —rakennesuunnitteluohjelmaa  sekä näiden välistä tiedon- 
siirtoa sillansuunnittelun ja —rakentamisen kokonaistoimintaprosessiin sekä 
erikseen tilaajan, sillansuunnittelijan ja siltatyömaan pääurakoitsijan tarpei-
siin ja käyttöön soveltuvaksi. 
Terrasolid Oy:n tavoitteena oli MicroStation -CAD-ohjelman siltasuunnittel
-työkalujen  ja mittaussovellusten edelleen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena
oli kehittää tiedonsiirtoyhteyksiä takymetreistä suunnitteluohjelmistoihin  ke-
hittää tiedonsiirtoyhteyksiä laserkeilauksiin  sekä tie- ja siltatuotemalleih  in. 
 Geotrim  Oy:n tavoitteena oli Trimblen takymetreihin kohdistuvan Terrasolid
 Oy:n projektissa  toteuttaman sovelluskehityksen tukeminen, tarvittavan mit-
taus-, koneohjaus- ja muun Trimbie-teknologian tarjoaminen projektin käyt-
töön. 
5D-SILTA-projekti aIkoi 1.9.2005 ja päättyi 31.12.2007. Projektin kesto oli 
noin kaksi vuotta ja 4 kuukautta (yhteensä 28 kuukautta). Kehitystyötä pää-
tettiin jatkaa edelleen 5D-SILTA2-projektilla. 
fl 
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2 TOTEUTUS 
2.1 	5D-SILTA -kokonaisprojektin toteutus 
5D-S ILTA-projekti toteutettiin ryhmähankkeena, joka koostui kokonaisprojek-
tista, yhteisistä kehittämisprojekteista sekä yritysvetoisista tuotekehityspro-
jekteista. Oulun yliopisto koordinoi kokonaisprojektia ja tarjosi tutkimusapua 
tuotekehitysprojekteille. Projektin suunnittelu- ja käynnistysvaiheessa laadit-
tiin yhteinen kokonaisprojektisuunnitelma ja yrityskohtaisia tuotekehityspro-
jektisuunnitelmia sekä yhteinen konsortiosopimus. Oulun yliopisto avusti yn-
tyksiä projektisuunnittelussa sekä tarvittaessa TEKES-raholtushakemuksien 
 teossa.  Osa yrityksissä haki kehittämistukea Tekesistä. Konsortion työtä oh-
jasi ja sen yhteisenä tiedonvaihtokanavana toimi johtoryhmä, jonka muodos-
tivat työskentelyssä mukana olleiden organisaatioiden nimetyt edustajat. 
Projektiin osallistuivat: 
- 	Tiehallinto 
- 	Ratahallintokeskus 
- 	Oulun yliopisto  
- 	WSP Finland Oy 
- 	Siltanylund Oy 
- 	YSSitoOy 
- 	Rambol Finland 
- 	Ponvia Oy 
- 	Destia Oy 
- 	Skanska Infra Oy 
- 	Tekla Oyj 
- 	Terrasolid Oy 
- 	Geotrim Oy 
Projektin toteutusideana oli kokeilla kehitettäviä parannuksia testausalus
-toissa, jolloin tilaaja voi tulosten perusteella ohjelmoida varsinaiset toteutus- 
projektit. Valmistelu- ja määrittelyvaiheessa hankittiin  testausalustoja ja tar-
vittavat ohjelmistot. Tekla Oyj järiesti Tekia Structures -ohjelman käyttökou-
lutukset tilaajille, suunnittelijoille sekä urakoitsijoille. Projektin johtoryhmässä 
 esiteltiin uusia tekniikoita  ja menetelmiä projektin yleisiin tavoitteisiin liittyen. 
 Sito  Oy:ssä käynnistettiin Tiehallinnon rahoitu ksella  d iplomityö tuotemallin
-tamisen  eduista perinteiseen 2D-piirtämisperusteiseen suunnittelumenetel-
mään verrattuna.  
Sillansuunnittelun tehostamiseen suunniteltiin ja käynnistettiin Tiesiltojen 
mallinnuksessa käytettävien 3D-komponenttien luominen (Custom compo-
nents) —projekti. Custom components —projekti jatkuu vuoden 2008 loppu-
puolelle ja raportoidaan myöhemmin erikseen.  
5D-S ILTA-projektin toteutusta helpottamaan perustettiin Oulun yliopiston 
 palvelimelle  projektin kotisivut (http://oci.suomi .netJ5DI). Konsortion jäsenille 
jaettiin käyttäjätunnukset ja salasanat. Kotisivuihin sisältyy kaikille avoin jul-
kinen sivusto sekä vain projektin jäsenille tarkoitettu extranet-sivusto. Extra-
net-sivuille pystyi kukin jäsen lisäämään omaan hakemistoon tiedostoja mui-
ta konsortion jäseniä varten.  
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2.2 Konsortion yhteiset kehittämishankkeet 
 2.2.1 	Kajaanin varikkosilta 
'Sillan rakentamisen automaatio - case Kajaanin varikkosilta" -projektin 
 taustalla oli  5D-SILTA-kokonaisprojekti ja sen tavoitteet siltojen mittausten,  
tuotemallintamisen, toimintaprosessin tietovirtojen  ja rakentamisautomaation 
 kehittämiseksi. Uuden  teknologian konkreettiset kehittämisaskeleet voidaan
tehdä ainoastaan oikeissa testausalustoissa yhteistyössä alan toimijoiden  
kanssa. Taustalla oli myös Kajaanin varikkosiltaan aiemmin tehdyt työt (van-
han sillan ja ympäröivien rakenteiden 3D-laserkeilaus, 3D-siltasuunnittelu 
 Tekla  Structures-ohjelmalla) sekä yleisemminkin havaitut edut 3D-
maailmaan siirtymisestä.  
r 
Projektin tavoitteena oli kehittää ja kokeilla teräsbetonisillan korjausraken-
tamisha n kkeessa 
a) 3D-laserkeilausta geometnan  mittaus- ja tarkastusmenetelmänä  
b) kehittää tilaajan mandollisuuksia hyödyntää 5D -tuote- ja - 
toteutumamalleja tilaajan toiminnassa 
c) kehittää urakoitsijan mandollisuuksia hyödyntää 5D-tuote- ja - 
toteutumamalleja rakentamistyössä sekä 
d) kehittää 5D-kokonaistoimintaprosessia sekä tutkia 5D -siltarekisterin 
 uudistamisen lähtökohtia.  
WSP Finland Oy teki Kajaanissa sijaitsevaan korjauskohteeseen mittavan 
purku-, korjaus- ja uudissuunnittelun. Oulun yliopisto mittasi suunnitteluun 
tarvittavat lähtötiedot ja työn aikaiset mittaukset laserkeilaamalla. Työn suo-
ritti Oulun yliopiston Rakentamisteknologian tutkimusryhmä käyttäen Leica 
HDS3000-laserkeilainta. Projektin vastuullisena johtajana toimi TkT, dosentti 
Rauno Heikkilä ja tutkijana Kirsi Hänninen. Oulun yliopisto osti lisäksi asian -
tuntijapalveluita WSP Finland Oy:ltä ja Mitta Oy:ltä. Projekti toteutettiin 1 .6.-
30.11.2007. Tilaajan eli Tiehallinnon yhteyshenkilönä oli Risto Väänänen. 
Työmaan 3D-koordinaatiston tarkentamiseksi ja en vaiheissa tehtävien la - 
	 S 
serkeilausten vertailemisen mandollistamiseksi varikkosillan ympärille ra- 
kennettiin uusi pisterun ko. Kohteeseen rakennettiin kiintopisteet, jotka mitat- 
tiin säteittäisesti kartoittaen.  
Sillan suunnittelutyö oli tehty aikaisemmin suoritettujen  laserkeilausten pe-
rusteella. Koska laserkeilauksissa käytettyjä lähtöpisteitä ei oltu dokumentoi-
tu ja lähtöpisteistön sisäinen tarkkuus ei ollut riittävä, suoritettiin vielä tarken-
tava laserkeilaus, jonka perusteella uusi pisteverkko muunnettiin suunnitel-
makoordinaatistoon. Samalla Kajaanin kaupungin runkopisteet saivat uudet 
sisäisesti tarkat koordinaatit. Mittauskaluston käytettiin takymetria Leica 
TC5005 sekä laserkeilaimena Leica HDS 3000 -järjestelmää. Koordinaatisto -
järjestelmänä oli VVJ sekä korkeusjärjestelmänä N43. 
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Kuva 1. Suunnittelua varten tarvittiin lähtötilanteen laserkellaus (Oulun yliopisto). 
Sillan suunnittelu toteutettiin tuotemalliperusteisena eli rakenteesta luotiin 
kolmiulotteinen suunnitelmamalli sisältäen myös ominaisuustietoja.  Sillan 
 tuotemalli  tehtiin Tekia Structures -ohjelmalla. Koska käytetty suunnitteluoh-
jelmisto ei pystynyt suoraan hyödyntämään laserkeilauspisteaineistoa, muo-
dostettiin aineistosta oleellisilta osin pintamalli, joka liitettiin lähtötietona 
suunnittelujärjestelmään. Pintojen lisäksi Iähtötietona käytettiin takymetrimit-
tauksella saatua reunapalkin muotoviivaa.  
Kuva 2. Tekia Structures —ohje/maila  toteutettu sillan tuotemalli. 
.  
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Laskentavaiheessa urakoitsijalla  ei ollut mandollisuutta käyttää 3D-mallia. 
Rakentamisvaiheessa urakoitsija osallistui Tekia  Structures —koulutukseen 
yhtenä päivänä. Rakentamistöiden aikana varsinaisia kehittämiskokeiluja ei 
ehditty tekemään.  
2.2.2 	Uudenmaan tiepiirin kehittämishanke 
Uudenmaan tiepiirin kehittämishankkeeseen osallistuivat Uudenmaan tiepiiri, 
Destia, WSP kuntotutkimus, Siltaekspertit Oy, Roadscanners Oy, Neopoint 
Oy sekä Oulun yliopisto. Kokeita tehtiin seitsemällä erikoistarkastetulla sillal-
la. Sillat laserkeilattiin  ja tutkattiin siltatutkalla  (3D- ja 2D-tutkilla). Tulkintaan 
käytettiin myös uutta Roadscannersin kehittämää ohjelmistoa. Neopoint Oy 
toimitti laserkeilauksista pistepilvet ja pintamallit. Korjaussuunnittelun  kehit-
täminen jätettiin seuraavan jatkoprojektin tehtäväksi.  
2.2.3 	Silta3D-projekti 
Oulun tiepiiri toteutettiin 1.6.-30.1 1.2007. "Siltasuunnitelmien muuttaminen 
 30-muotoon" —selvityksen. Projektissa tehtävissä selvityksissä ja kokeissa
pyrittiin hahmottamaan ja luomaan perustaa tulevaisuuden  3D-siltarekisterin 
 kehittämiselle. 
Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon -konseptikuvaus sisältyi  Tie- 
hallinnon ylläpidon kehittämisohjelmaan 2007-2010. Konseptikuvauksen en-
sisijaisena tavoitteena oli selvittää malli ja menettelytavat siihen, kuinka sil
-tasuunnitelmat  voidaan saattaa 3D-muotoon piirustuksista skannatusta ma-
teriaalista. Lähtökohtana on ollut ohjelmistoriippumattomuus  ja ratkaisujen 
avoimuus. Tavoitteena oli myös, että ratkaisu tukisi osaltaan  INFRA 2010 - 
 ohjelman mukaisia tavoitteita yhteisestä tuotetietomallista  ja tietokantojen
yhteiskäyttöisyydestä. Työtä ohjanneeseen projektiryhmään kuuluivat Tie- 
hallinnosta Keijo Pulkkinen, Terhi Mikkonen, Risto Väänänen  ja Mikko Inka- 
la. Konsultteina työssä toimivat Mikko Perälä Cubicasa Oy:stä ja Kari Kuuse-
la Ponvia Oy:stä. Lisäksi projektiryhmän työskentelyyn osallistui Rauno 
Heikkilä Oulun yliopiston Rakentamisteknologian tutkimusryhmästä.  Laser
-keilauksista  vastasivat Heikkilän lisäksi yliopistolta Juha -Matti Halme ja Jan
ne Paitsola. Konseptikuvauksen rinnalla käynnistynyttä opinnäytetyötä teki 
 Lasse  Joensuu Oulun Ammattikorkeakoulusta. 
Projektissa hankittiin todellista 3D-mittaustietoa viidestä eri puolella Pohjois- 
Suomea sijaitsevasta sillasta (Kiiminki, Olhava, Vaalankurkku, Haukipudas 
 ja  Suomussalmi). Tarkoitukseen soveltuvaksi ainoaksi mandolliseksi mitta-
usmenetelmäksi nähtiin 3D-Iaserkeilaus. Mittauksista saatuja puhdistettuja 
pistepilviä vertailtiin suunnitelmapiirustusten perusteella luotuihin geometri- 
sun 3D-tuotemalleihin. 3D-suunnitelmamallit laadittiin AutoCAD-ohjelmalla 
vanhojen 2D-piirustusten pohjalta, jotka toimitti hankkeen koordinaattori na 
toiminut Base International Oy. 
.  
S 
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Kuva 3. Haukiperän sillan laserkeiaus (Oulun yliopisto).  
Laserkeilaustyön ja sekä pistepilvien ja 3D-suunn itelmamallien vertailutyön 
 suoritti Oulun yliopiston  Rakentamisteknotogian  tutkimusryhmä käyttäen Lei-
ca HDS3000-laserkeilainta ja siihen kuuluvaa Cyclone ohjelmistoa. Oulun 
yliopisto osti lisäksi asiantuntijapalveluita Mitta Oy:ltä. 
Silta3D-projektin tulokset raportoitiln erikseen (ks. viiteraportit). 
224 	Oulun eteläinen rautatien  alikulkusilta 
Oulun eteläisellä rautatiesillalla suoritettiin 3D -laserkeilauskokeita sillan kor
-jaussuunnittelun lähtötietojen  hankkimista varten. Laserkeilauksen toteutt  
Oulun yliopisto. Mittausjärjestelmänä oli Leica HDS 3000 ja koordinaatiston 
 perustamista varten  Leica TCR 307 -takymetn. 
Mittauskohteena siltapaikka osoittautui vaativaksi. Siltakannen alapuoliset 
pilarijonot aiheuttivat katveita, siltapaikan viherkasvustot  aiheuttivat myös 
 näkymäesteitä mittauksitle  ja liikenne oli ajoittain erittäin vilkasta. Myös sa-
teinen sää häiritsi mittauksia. Lähinnä aikataulusyistä johtuen korjaussuun - 
S 	 nittelussa ei täysimääräisesti ehditty hyödyntämään tehtyä laserkeilausta. 
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Kuva 4. 3D-laserkeilaus käynnissä Oulun eteläisellä ratasillalla (Oulun yliopisto).  
2.3 	Yritysten kehittämisprojektit  
2.3.1 	WSP Finland Oy 
WSP Finland Oy:n kehittämisprojektissa kehitettiin tuotemalleihin pohjautu
-ylen sillansuunnittelumenetelmiä  kotimaiseen ja kansainväliseen siltakonsul-
tointiin sekä siitasuunnittelun paiveluliiketoimintaan. Projektissa tehtiin silta- 
suunnittelun tarvemäärittelyt uusien siltasovellusten kehittämiselle, suoritet-
tiin erilaisia ohjelmistotyökalujen testauksia sekä kehitettiin omaa suunnitte-
lutoimintaa. WSP Finland Oy sai osalle projekteistaan Tekesin tuotekehitys- 
tukea. Projektissaan WSP verkottui muiden silta-alan kehitystyötä tekevien 
toimijoiden kanssa (mm. Tekia Oyj ja Oulun yliopisto). 
Projektissaan WSP Finland Oy on toteuttanut tuotemalleihin pohjautuvaa 
suunnittelua seuraavissa siltakohteissa: 
Oulun Madekoskella sijaitsevan uuden ratasillan suunnittelu  3D-mallinta-
maila Tekia Structures —ohjelmalla. Suunnittelu valmistui keväällä  2006. Inti-
assa sijaitsevan uuden teräsrakenteisen ratasillan (Chenab) suunnittelu  3D-
mallintamalla Tekia Structures —ohjelmalla. Helsingissä sijaitsevan Crusellin 
 sillan  suunnittelu 3D- mallintamalla Tekia Structures —ohjelmalla. 
Vuoden 2007 lopussa WSP Finland Oy toteutti laajahkon asiakaskyselyn, 
jossa selvitettiin mm. rakennuttajien ja urakoitsijoiden toiveita ja tarpeita se-
kä kehitystavoitteita tuotemallien tuovan lisäarvon hyödyntämiseksi siltojen 
kokonaistoimintaprosessissa. 
.  
S 
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2.3.2 	Siltanylund  Oy 
Siltanylund oli mukana suunnittelukonsulttina Destia Oy:n 5D-ST vipro-
jektissa "ST-siltaurakoinnin kehittäminen 5D-teknologiaa hyödyrnamallä". 
 Tavoitteena projektissa oli  siltasuunnittelun tarpeiden ja lähtötietojen määrit-
tely sekä kehitettävien sovellutusten testaukset todellisissa testausalustois
-sa.  Kyseisessä projektissa toteutettiin pilottikohteiden siltasuunnitelmat 3D  
muotoon Teklan TS-ohjelmiston avulla. Yritysprojektin yhteydessä selvittiin 
tarve Tekla Structures -ohjelmiston uusille siltasuunnittelun tarvemäärityksil
-le.  
Siltanylund Oy seurasi lisäksi 3D- rakennesuunnittelun kehittymistä talo- ja 
 teollisuusrakennesuunnittelussa emoyhtiönsä Finnmap  Consulting Oy:n
kautta ja pyrkii sieltä tuomaan lisätietoa oman  toimialansa 5D-sillansuunnit-
telumenetelmien kehittämiseen. 
2.3.3 	YS Sito Oy 
YS Sito Oy kehitti kehittämisprojektissaan siltojen suunnittelumenetelmiään. 
 Kehitystyö aloitettiin yrityksessä  diplomityönä (Ari Kouvalainen). jonka ai-
heena oli "Betonisillan suunnittelun tehostaminen 3D-tuotemallin avulla". Oh
-jausryhmään  kuuluivat prof. Aarne Jutila (TKK), Lauri Salokangas (1KK), 
 Timo Tirkkonen  (Tiehallinto), Thomas Grönholm (Tekia Oyj), Esko Rechardt
 (YS  Sito Oy) ja Rauno Heikkilä (Oulun yliopisto). 
Diplomityössä tutkittiin kuinka betonisillan suunnittelua voidaan tehostaa  3D-
tuotemallin avulla. Samoin selvittiin 3D-mallintamismenetelmän onnistumis-
ta, hyötyjä ja mandollisia haittoja betonisillan suunnittelussa. Työssä käytiin 
läpi 2D-suunnitteluprosessin perusperiaatteet, nykyinen suunnittelukäytäntö 
 ja  tarkasteltiin perinteisen suunnittelun tietovirtoja. 3D-tuotemallintamisen
perusperlaatteet käytiin läpi ja selvitettiin tuotemallin prosessia. Työssä selvi-
tettiin perinteisen 2D-suunnittelun ja 3D-tuotemallinnuksen väliset suunnitte-
luajan erot sillansuunnittelijoille tehtyjen haastattelujen pohjalta. Vastaavasti 
valotettiin urakoitsijan mielipiteitä tuotemallintamisen vaikutuista  rakenta-
miseen. 
3D-tuotemallinnuksen soveltuvuutta sillansuunn itteluun tutkittiin kanden eri- 
tyyppisen betonisillan osalta. Molempien siltojen osalta pyritään selvittämään 
 3D-geometrian mallintamista  ja ohjelman omaksumista ja ensimmäisen sil-
lan osalta myös raudoituksen mallintamista. Myös konkreethsia esimerkkejä 
ohjelman käytöstä esitetään. Työssä tehdään vertailuja perinteisen  20- 
suunnittelun ja 3D-tuotemallisuunnittelun  välillä. Samoin esitetään havaintoja 
molempien siltojen mallintamisesta. Lopuksi esitetään työn aikana syntyneet 
 johtopäätelmät  ja suositukset suunnittelun tehostamisesta  3D-tuotemallin 
 avulla.  
2.3.4 	Ramboll Finland 
5D-SILTA-konsortiossa Rambollin tavoitteena oli 3D-sillansut±nnitteluproses-
sin kehittäminen. Ramboll on Suomessa tehnyt 3D-rakennestn.jnnittelua jo 
 yli neljän vuoden ajan käyttäen  SolidWorks- (maahantuoja CatiON Oy) ja
 Tekia  Structures -ohjelmilla. SW-ohjelmistoa on käytetty siltcjen-suunnitte-
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luun, jossa SW:n vahvuutena on erityisesti ns. vaikeiden geometrioiden mal-
lintaminen, tiedonsiirto-ominaisuudet ja alustavien suunnitteluvaiheiden no-
peat mallinnukset. TS-ohjelmiston käyttö on yrityksessä painottunut talonra-
kentamiseen. Rambollin Oulun yksikkö käyttää nykyisin TS:ää myös sillan- 
suunnitteluun. Tiensuunnitteluun Ramboll käyttää pääasiassa AutoCad-
alustalle tehtyjä tiensuunnitteluohjelmistoja (Novapoint, VID). SolidWorks
-ohjelmisto  on kehitetty yleisen Parasolid -3D-ytimen varaan. Samaa käyttää
myös mm. MicroStation -ohjelmisto. 
Projektissa kehitettiin menettelyt tuotemallisuunnittelun hyödyntämiseen eri 
 suunnitteluvaiheissa  alustavista luonnosvaiheista lopulliseen rakennesuun-
nitteluun. Projektissa toteutettiin Nina Mikonsaaren diplomityö. Lisäksi kehi-
tettiin erilaisia tarvittavia sovelluksia sillansuunnittelukäyttöön: koordinaatti
-luetteloiden  ja SILAVA-määrälaskentaan ja kustannusarvioiden tekemiseen. 
 Mallintamista  on käytetty useissa en suunnitteluprojekteissa (Henttaankaa
-ren melueste,  Lukkarin silta, Parikkala, Kotolahti, Tainionvirta, Viikinmäen
 S4, Kruunuvuorenselän  silta, Kaivo ja Kannake).  
2.3.5 	Ponvia Oy 
Ponvia Oy osallistui projektissa  johtoryhmätyöskentelyn lisäksi Silta3D- ja 
 Custom components  —projekteihin. Oulun tiepiirin toteuttamassa  Silta3D-
projektiin Ponvia osallistui siltasuunnittelun tuovana asiantuntijajäsenenä 
osallistuen siltojen 2D-piirustuksista tehdyn 3D-mallintamisen lisäksi suunni-
telma- ja mittausmallien keskinäiseen vertailuun sekä  projektin tuloksen 
 merkitysarviointiin.  Projektin loppuvaiheessa aloitetussa Custom com-
ponents —projektissa Ponvia toteutti yrityksille osoitetun komponenttien kehi-
tystyön. 
2.36 	Destia Oy 
Destia Oy kehitti siltojen suunnittelu- ja rakentamisjäqestelmäänsä 5D- 
SILTA —kokonaisprojektin osana. Suunnittelujärjestelmän kehittämisessä yh-
teistyökumppaneina olivat Siltanylund Oy ja WSP Finland Oy. Destia aloitti 
projektiin liittyvän kehittämistyönsä teettämällä  aiheesta esiselvityksen insi-
nöörityönä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijalla. Insinöörityötä  on esi-
telty 5D-SILTA —projektin ohjausryhmän palaverissa.  
Destia lähti omassa yritysprojektissaan "ST-siltaurakoinni n kehittäminen 5D- 
teknologiaa hyödyntämällä (5D-ST)" kehittämään nykyistä sillanrakennus
-prosessia entistä tehokkaammaksi  ja uusia, jo kehitettyjä tai kehitteillä ole-
via, työkaluja hyödyntäväksi. Projektipäällikkönä Destian projektissa toimi 
Ari-Pekka Olkkonen ja projekti-insinöörinä Minna Salonsaari. 
5D-ST-projekti kesti vuoden 2008 loppuun, ja sen lopputuloksena tuotetaan 
 Destialle  kolmiulotteista suunnitteluttamista ja tuotemallipohjaista projek-
tinohjausta tukeva toimintomalli. Toimintomallin tehtävänä on ohjata raken-
nusprojektin en osapuolia käyttämään tuotemallia mandollisimman tehok-
kaasti koko sen keston ajan. 
.  
S 
Tavoitteena on hyödyntää 3D-mallia koko ST-urakan ajan. Laadittua mallia 
 on  mandollista hyödyntää tilaajan eri  toiminnoissa urakan luovutuksen jäI-
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keen rakenteen ylläpitoa varten sen elinkaaren ajan. Edelleen Destian tavoit-
teena oli testauskohteiden siltasu unnitelmien  toteuttaminen Tekla Oyj: n ke-
hittämällä sovelluksella. Suurinitelmatiedot  siirretään Destian omiin jäqes-
telmiin sekä Tekian kehittämään työmaajäqestelmään. Tuotemallia pyritään 
hyödyntämään mandollisimman tehokkaasti rakennustyön suunnittelussa  ja 
 toteutuksessa  (3D, 4D, 5D). 
Destialla oli projektissa kaksi testausalustaa, Uuron työmaalla sijainnut Kan-
kaalan risteyssilta (S4) ja Hakamäentien työmaalla sijaitseva Keskuspuiston 
 ylikulkukäytävä  (S8). Uuron työmaalla laserkeilattiin muotti ja valmis kansira-
kenne (Oulun yliopisto, Destia) sekä testattiin Terrasolid Oy:n kehittämää 
 mittausjärjestelmää. Hakamäentien  työmaa aloitettiin huhtikuussa  2008, mi-
hin suunniteltiin toteutettavaksi useampia työmaamittaussovelluksia, joissa 
hyödynnetään 3D-mallia. Hakamäentiellä on suunniteltu testattavaksi myös 
 mallin  hyödyntämistä työmaalla aikatauluttamiseen ja hankintoihin liittyvissä 
tehtävissä.  
2.3.7 	Skanska Infra  Oy 
Skanska Infra Oy:ssä on havaittu sillanrakentamisen nykyisessä toimintaket-
jussa puutteita ja tehostamistarpeita. Pääasiassa nämä asiat liittyvät tieto-
tekniikan laajempaan hyväksikäyttöön työmailla  ja ST-suunnittelussa. Kehi-
tyskohteina hankkeessa oli tuotemallintarnisen liittäminen työmaatoimintoi
-hin.  
Hankkeessa nähdään mandollisina ja saavutettavissa olevina  hyötyinä oman 
organisaation toiminnan tehostamisen mandollisuudet, kustannussäästöt ja 
laatuhyödyt ja virheiden vähentyminen. Skanska -konsernin osana Skanska 
lnfra Oy:llä on mandollisuus Suomessa kehitettyjen uusien teknologioiden ja 
 menetelmien tehokkaaseen markkinointiin  ja vientiin globaalissa Skanska-
konsernissa.  
Hankkeen tavoitteena oli kehittää  tuotemallipohjaista suunnittelu- ja raken- 
. tamisprosessin tietovirtaketjua,  joka palvelee entistä paremmin työtä  toteut-
tavaa porrasta. Tavoitteena oli saada kokonaisuus  suunnittelutoimistosta sil-
tamonttuun ja lopulta tilaajalle luovutettavaan dokumentointiin asti toimimaan 
mandollisimman tehokkaasti. Kehityshanke jakautui kolmeen osaan: projek-
tin suunnitteluvaihe ja rinnakkain toteutetut selvitysosa ja testausosa. Suun-
nitteluvaiheessa luotiin raamit muulle kehitystyölle. Siitä ei raportoida muuta. 
 Selvitysosassa  tehtiin kartoitus tuotemallien tämän hetken tilasta ja mandol-
lisuuksista Skanska Infra Oy:n näkökulmasta ja tarpeisiin. Selvitystä toteutet-
tiin vapaamuotoisina keskusteluina, kirjallisuustutkimuksina ja alan tapaami
-sina. 
Testausosassa testialustana käytettiin Vt2 Vihti -Pori -hankkeeseen sisälty-
nyttä Huhmarin risteyssiltaa.  Silta oli muutama vuosi aikaisemmin korjattu, 
mutta valtatien parantamisen yhteydessä siltaa tuli jatkaa toisesta päästä. 
 Sillan  jatkamisen suunnittelun ja toteutuksen apuna kokeiltiin laserkeilausta. 
Keilaamalla hankittiin lähtö- ja toteumatieto sillan päällysrakenteesta. Silta 
 keilattiin  kaksi kertaa: ennen katkaisua ja täysin valmiina. 
Ennen sillan katkaisua tehdyllä keilauksella hankittiin lähtötieto tuotemalli- 
pohjaiseen suunnitteluun ja vertailumalli toteumaa varten. Sillan jatkamisen  
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suunnitteli WSP-Finland  Oy  Tekla Structures -ohjelmistoa hyväksikäyttäen. 
Täysin valmiin sillan keilauksella hankittiin toteumamalli. Työmaalle suunni-
telma toimitettiin perinteisinä plirustuksina. Lisäksi epäselvistä tai muuten 
lisätietoa vaativista kohdista työmaalle toimitettiin värillisiä  3D -kuvantoja TS- 
mallista. Tuotemallia ei muuten käytetty tai sovellettu työmaalla.  
2.3.8 	Tekla Oyj 
Vastuullisena projektipäällikkönä toimi Teklan Building & Construction (B&C) 
 puolesta  Thomas Grönholm (Nordic sekä Baltian alueen myyntipäällikkö).
Teknisenä avustajina toimi Sampo Pilli-Sihvola sekä  Jan Patanen sekä ti-
laaja- ja urakoitsijatyökalun kehitystyöstä vastannut Jukka Suomi sekä Petri 
 Heinonen. Erkki Mäkinen sekä Markku  Alanko vastasivat tämän projektin
 liittyvästä  Tekla Xstreet -sovelluksen jatkokehityksestä.  Pääpaino Teklan
 omassa  kehitysprojektissa oli Tekla Structures (TS) -ohjelmiston kehittämi-
nen tehokkaaksi siltasuunnittelijatyökaluksi. Projektissa määrittiin, kehittiin 
sekä pilotoitiin oikeissa hankkeissa myös aivan uutta työkalua urakoitsijoille,  
tilaajille sekä projektipäälliköille. Tekia tutki myös tapoja, joilla voitaisiin siir-
tää Tekla Xstreetistä luotuja lähtötietoja Tekla Structures -ohjelmistoon. 
2.3.9 	Terrasolid Oy 
Vastuullisena johtajana toimi Esa Haapa-aho. Terrasolid Oy jatkoi Älykäs 
silta —projektissa aloittamaansa tuotekehitystä ja kehittää uusia Trimblen ta
-kymetnen ohjaussovelluksia  ja MicroStation-sovelluksia aiemmin tehtyjen  
määrittelyiden pohjalta. Yleistavoitteena oli mobiilien ja rakenteellisiin tieto- 
malleihin verkotettujen 3D -mittaussovellusten kehittäminen Terrasolid Oy:n 
MicroStation-tuoteperheeseen.  Projektissa tutkittiin avoimen I FC-tiedonsii rto-
formaatin soveltuvuutta rakenteellisen tuotemallin ja mittaussovellusten väli-
seen älykkääseen tiedonsiirtoon. Tiedonsiirtoa  kokeiltiin IFC-formaatilla en-
sisijaisesti Tekla Structures-ohjelmistolla mallinnettavasta betonirakenteiden 
tuotemallista. Lisäksi tutkittiin teräsrakenteiden tuotemallin tietosisällön siir-
tämistä IFC-formaatilla.  
2.3.10 Geotrim Oy 
Geotrim Oy:n tehtävänä projektissa oli 3D -mittaustekniikoiden järjestäminen 
 projektin  käyttöön koko projektin ajalle, takymetrien ohjelmistokehityksen  tu-
keminen, työmaan mittausmenetelmien tutkimus ja kehitys, Trimble-kone-
ohjausjärjestelmien kehittymisestä tiedottaminen  ja tarjoaminen projektin 
 hyödynnettäväksi  sekä mandollisiin Trimblen järjestelmiä käyttäviin koneoh-
jauskokeisiin osallistuminen.  
S 
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3.1 	5D-SILTA-kokonaisprojektin tuloksia 
5D-SILTA-kokonaisprojekti toteutui pääpiirteittäin projektisuunnitelman mu-
kaisesti. Useita yritysprojekteja aloitettiin ja ne jatkuvat edelleen vuonna 
 2008.  Oulun tiepiirissä saatiin päätökseen Kajaanin varikkosillan korjausra-
kentamishankkeessa toteutettu automaatiokehityskokeilu. Lisäksi Oulun tie- 
piirissä toteutettiin Silta3D-projekti. Molemmista projekteista laadittiin loppu-
raportti, joka jaettiin 5D-SILTA-konsortion jäsenille (ks. viiteraportit). 
Silta on infra-alan yksi merkittävä hankeosa, jossa olennaista  on kokonai-
suuden hallinta ja eri osien toisiinsa kytkeminen. Eri mallinnusohjelmilla on 
 vielä omat ongelmansa vastata silta-alan haasteislin. Toisille siltojen  ja niihin
liittyvien teiden haastava geometria tuottaa ongelmia  ja toisilla älykkään tie-
don lisääminen tuotemalliin on vielä puutteellista. 
Tekla Structures —ohjelmalla älykkään tiedon lisääminen  ja detaljien mallin- 
tammen on jo hyvin mandollista, joskin välillä aikaa vievää. Haastavan (kah-
teen suuntaan yhtä aikaa muuttuvan) geometrian mallintaminen  on aikai-
semmin ollut osin jopa mandotonta. Viimeisimmissä kehityshankkeissaan 
 Tekla Oyj  on kuitenkin panostanut tämän ongelman ratkaisuun onnistunees-
ti. Myös urakoitsijoita palvelevia määrä- ja aikataulutusominaisuuksia on li-
sätty Tekia Structures -ohjelmaan. Piirustusten tuottaminen on toistaiseksi 
vielä työlästä ja tähän olisi osin ratkaisuna silta-alan yhteisten tuotemallipoh-
jaisten piirustusstandardien luominen. 
Kokeissa laserkeilattu pistepilvi todettiin tarkaksi  ja havainnolliseksi lähtöai-
neistoksi (referenssi) sillansuunnitteluun.  Pisteitä tarvitsee saadun kokemuk-
sen ja näkemyksen perusteella harvoin mallintaa pinnoiksi siltasuunnittelua 
varten. Jatkokehityksen kohteeksi sopisikin hyvin tuotemallien ja mittalaittei
-den  automatisointi, jolla olisi mittava merkitys kokonaisprosessin hallintaan 
 ja  tehokkuuteen. 
Työläintä sillansuunnitellussa on kuitenkin ns. detaljisuunnittelu. Tämän on-
gelman parantamiseksi suunniteltiin ja käynnistettiin syksyllä 2007 Custom 
components -projekti. Projektin tavoitteena oli kehittää sillansuunnittelun  pa
-rametrisoitujen peruskomponenttien  kirjasto. Projekti jatkuu ja päätetään 
 2008  loppupuolella.  
3.2 	Konsortion yhteiset kehittämishankkeet  
3.2.1 	Kajaanin varikkosilta 
Kajaanin varikkosillan korjaussuun nittelussa kokeiltiin  3D -laserkeilauksen 
 hyödyntämistä korjaussuunnittelun lähtötietona (Oulun yliopisto, WSP  Fin-
land Oy). Mitattu pistepilvi  (kuva) mallinnettiin 3D-pinnoiksi ja murtoviivoiksi. 
 Suunnittelijan luoma Tekia  Structures -malli siirrettiin edelleen Terrasolid
Oy:n TerraScan-ohjelmaan, jossa suunnitelmamallia voitiin havainnollisesti 
verrata mitattuun pistepilveen. 
fr. 
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Kuva 5. Laserkeilaus käynnissä Kajaanin varikkosilalla (Oulun yliopisto).  
Kuva 6. Kajaanin varikkosillan laserkeilauksen tulos - yhdistetty pisfepilvi (Oulun 
yliopisto). 
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Kuva 7. TS-suunnitelmamallln vertailu laserkeilattuun pistepilveen (MicroStation 
v8, TerraScan, WSP Finland Oy). 
Suunnittelijan mukaan mitattu aineisto oli helposti käsiteltävissä käytettävis-
sä olevilla tietokoneilla ja ohjelmistoilla. Tulkinta tehtiin pääottamalla ra-
kenteesta ja mittausaineistosta leikkauskuvantoja,  joiden syvyys oli mandol-
lisimman pieni kuitenkin siten, että leikkauksessa oli riittävästi pisteaineistoa 
arviointia varten. Lähes kaikki tutkimuksen tavoitteeksi asetetut geometrian 
tarkistukset voitiin laserkeilausaineistori avulla suorittaa. Suorittamatta jää-
neet tarkistukset (mm. porapaalujen sijainti, vanhan siltakannen muodon- 
muutokset) johtuivat joko keilausaineiston puuttumisesta  tai riittämättömyy-
destä ja ne olisi voitu suorittaa lisämittausten avulla. Onnistuakseen laserkei-
lauksen suorittaminen vaatii mittauksen toteutuksen suunnittelua  ja kattavaa 
mittausta. Jotta aineistosta voidaan selvittää luotettavasti tarvittavia raken-
teiden mittoja, tulee mitattu pisteaineisto olla riittävän tiheä. Tasaisissa  pin- 
noissa jopa hiukan alle 50 pisteen tiheys neliömetrille riitti kytyf mene-
telmällä sijaintien arviointiin. 
Mitatun aineiston arvioinnissa olisi myös kehitettävää. Pisteaineiston auto-
maattinen vertaaminen suunnitelmamallin pintoihin nopeuttaisJ  ja helpottaisi 
arviointia. Laserkeilaamalla tehtävät tarkemittaukset mandollistavat huomat-
tavasti laajemman rakenteiden mittojen kelpoisuuden tarkistamisen kuin mitä 
 Sillan  laatuvaatimuksissa (SYL) on esitetty. Laserkeilauksen ±1la voi-
daan arvioida koko rakenteen sijainti missä tahansa kohdassa. Voidaan pää-
tellä, että laserkeitaamalla mitatun aineiston kattavalla analyysillä voidaan 
mandolliset poikkeamat todeta muissakin rakenteiden kohdissa kuin mitä 
SYL:ssa on esitetty. Suoritettu tutkimus vahvistaa käsitystä laserkeilauksen 
tehokkuudesta rakenteiden mittauksissa. 
Siltojen korjausrakentamishankkeisiin laserkeilaus tarjoaa erin4ehokkaan 
 ja  tarpeellisen lähtötietojen hankintakeinon. Vanhat siltarakenet eivät kos-
kaan ole täysin suunnitelmapiirustusten mukaisia. Laserkeitaamalla lähtöti-
lanteen mukainen todellinen siltarakenne  ja mitat saadaan tarkasti selville. 
Kokemuksen perusteella on todettu, että ilman mittauksia korjausprosessi 
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etenee jatkuvana "suunnitelmien muutosprosessina" liitos- tai muutospinto-
jen osalta. 
Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että laserkeilaaminen kannattaa 
ottaa siltojen korjausrakentamisprosessissa systemaattisesti käyttöön. SYL
-toleranssivaatimuksien  uudistamista 3D-mittauksiin soveltuvaksi kannattaa 
tutkia. Sinänsä skalaanset SYL-toleranssien mittapoikkeamat  voidaan aina 
laskea 3D-pistepilvestä.  
Kohteen urakoitsijan mukaan rakentamisvaiheessa ei syntynyt tilannetta,  et-
ta olisi pitänyt 3D-mallista tutkia ongelmakohtaa tai jos sellainen tilanne oli 
syntynyt, nopein tapa oli kuitenkin hoitaa asia puhelimitse. Suunnitelmissa 
käytettyyn mallinnusohjelmaan liittyviä puutteita havaittiin jonkin verran. Ra-
kenne- ja mittaviivojen samat paksuudet etenkin monimutkaisessa raken-
teessa vaikeuttivat piirustusten tulkintaa. Mittaviivojen tarkassa kohdentami
-sessa  oli joitain epätarkkuuksia. 
Kuva 8. Tuotemallin ja laserkeilatun pistepilven vertallua  (Kajaanin varikkosilta). 
Siltarakenteiden liitoskohdassa  havaittiin uuden ja vanhan kansirakenteen 
välillä tasoero. Työn edetessä havaittiin, että vanhassa siltakannessa oli 
useita toisistaan erilaista poikkileikkausta tasoerojen suhteen. Rakenteiden 
lähtötilanteen keilaus ei voinut tuoda esille vallitsevaa tilannetta betoniraken
-teen  pinnassa (pintojen päällä oli eristys ja päällysteet). Saumakohdasta olisi 
voinut ottaa useita poranäytteitä, joista olisi selvinnyt päällysteen paksuus  ja 
 samoin vanhan rakenteen eristysmateriaali. Uuden  ja vanhan sillan välisaa-
rekkeelta olisi voinut ottaa mittauksia eristepinnasta. 
Luku ntasaumalaitteiden liitokset keskisaarekkeille tultaessa ja liityttäessä 
 vanhoihin laitteisiin eivät onnistuneet suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Van-
hat laitteet, jotka sijaitsivat keskisaarekkeen kiveyksen tasossa, olivat tien- 
pintaan nähden ylempänä, joten laitteiden päihin jouduttiin rakentamaan 
ylösnostot, jotta laitteen profiilit olisivat samassa tasossa. Keilaus ei ilmei-
sesti ole ulottunut liikuntasaumoihin  tai sen tulkinnassa oli vielä kehittämistä. 
. 
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Ongelma laserkeilauksessa oli urakoitsijan näkökulmasta se, että keilaussä
-de  ei pysty tunnistamaan materiaaleja ja varsinkaan eri kerroksissa olevia 
materiaaleja. Halutun rakenteen pinta tulee saada silloin jollakin muulla me-
netelmällä esille, esimerkiksi jonkinlainen rakenteen sisäinen tutkaus voisi 
 tulla  kysymykseen. Saadut tiedot tulisi kerätä yhdeksi kokonaisuudeksi. Yh-
den kohdan tutkiminen ei riitä, vaan haluttu rakenteen  pinta tulee saada tie-
toon joka paikasta.  
Laserkeilaus ja 3D -mallin luominen palveli tässä kohteessa ensisijaisesti 
suunnittelijaa. Näin varsinkin sellaisissa hankkeissa, joissa tilaaja  on suun
-nitteluttanut  kohteen ja urakoitsija saa valmiin rakenteen piirustukset. Tilan-
ne voi muuttua siinä tapauksessa, jos urakoitsijalle kuuluu myös hankkeen 
suunnittelu. Suunnittelijan olisi pystyttävä määrittämään suunnittelun kannal-
ta rakenteen tärkeät kohdat  ja sitä kautta ohjeistamaan keilaustyön suoritta-
jat. Nyrkkisääntönä voisi olla, että vähintään kaikki uuden ja vanhan raken-
teen liittymäpinnat sekä purettavan rakenteen sisällä olevat, mutta takaisin 
 asen nettavat  laitteet (esimerkiksi valaisinpylväät) mitataan. 
32.2 	Uudenmaan tiepiirin kehittämishanke  
Kaikista mittauksista tehtiin tulkinnat ja tulokset raportointiin kesällä 2007 
 (ks.  viiteraportit). 3D -siltatutkaus aloitettiin kandella sillalla, jolloin  tulkintaoh-
jelmaan vietäessä havaittiin ongelmia. Tästä syystä kaikki seitsemän silta- 
kohdetta mitattiin sekä 3D- että 2D -tutkalla. Mittauksen tavoitteena oli mah-
dollisten vauriopisteiden kartoitus, jonka perusteella suoritettaisiin myöhem-
mät täsmäpistetutkimukset. Kun hankkeet ovat edenneet korjaukseen  ja 
pinnat poistettu, tavoitteena on, että Roadscanners käy mittaamassa kohdat 
vielä uudelleen (ei enää  häiriötekijöitä). Korjaukset toteutunevat 2009. Täs-
mäporaukset on siten vielä tekemättä. Sipoonlanden silloilla (onnistunut 2D- 
tulkinta) tehdään erityinen  täsmäporaussuunnitelma, ja tavoitteena on verra-
ta tästä saatuja tuloksia kokonaisuuteen.  Talven 2008 aikana Roadscanners 
 Oy kehitti  tulkintaohjelman prosessointi-  ja tulkintaparametrejaan ja sai 3D-
tulokset vastaamaan paremmin 2D-tuloksia. Roadscanners antoi myös ke- 
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	 hittämisideoita 3D-antennivalmistajalle uuden siltatutkimukseen paremmin 
soveltuvan 3D-antennin kehittämiseksi.  
Suojabetoni, vedenenste ja sillan mandollinen soratäyte luovat haasteita tul-
kintaan. 3D -tutkalla mittauslinjojen väli on 15 cm ja 2D -tutkalla 50 cm. 3D-
tutkalla saadaan täten tarkempi tulkinta. Jatkoideana on parantaa tutkauk
-sen  luotettavuutta sekä pohtia erikoistarkastuksen ja yleistarkastuksen ajoi
-tuksia. Laserkeilaus  soveltuu hyvin kaikkiin siltoihin. Laserkeilaamalla saa-
daan todellinen tarkka lähtötieto kohteesta. Roadscanners Oy ja Neopoint 
 Oy ovat tehneet yhteistyötä  keilaus- ja tutkaustulosten yhdistämisessä. Kor-
jaussuunnittelun kehittämiseen tarvittaisiin uusi projekti. Parhaillaan pohdi-
taan, tarvittaisiinko kuntotutkimusmenetelmiin muutoksia (pintarakenne 
 maksaa eniten, optimointi mandollisuudet).  Massanhallinta on myös pinta
-korlauksissa  oleellista (päällysteen massan määrä, suojabetonin määrä, jyr
-sin  nän tarvealue, jyrsinnän syvyys). 
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3.2.3 	Silta3D -projektin tulokset 
Laserkeilausprojekti osoittautui yliopiston tutkijoille erittäin mielenkiintoiseksi 
 ja  opettavaiseksi. Mittaajat  saivat hyvää käytännön kokemusta  Leica HDS
-3000  —maalaserkeilaimesta ja suorituskyvystä eri tilanteissa. Leica HDS
-3000  järjestelmän Cyclone-ohjelma osoittautui heippokäyttöiseksi ja moni
puoliseksi. Samalla ohjelmalla voidaan suorittaa itse  keilaus sekä jälkitoi-
menpiteet kuten pistepilvien yhdisteleminen ja niiden muokkaaminen. Saatu-
jen tulosten perusteella voi järjestelmän arvioida soveltuvan hyvin  siltakeila-
uksiin. Mittausten kanssa ei ollut erityisiä ongelmia, vaikka pisimmät mitta
-usmatkat  olivat selvästi yli 100 m. Suurin kehittämistarve laitteessa oli ehkä 
 mittausnopeus:  suurella tarkkuudella ja mitta-alueella keilaus ainakin tuntuu
kestävän turhan kauan. 
Saatuja pistepilviä verrattiin yliopistolle toimitettuihin, 2D-suunnitelmapiirus-
tusten perusteella mallinnettuihin 3D-tuotemalleihin. Vertailun tuloksena teo-
reettiset mallit vaikuttavat olevan melko raakileita ja osin poikkeavan koh-
tuullisen paljonkin todellisesta rakenteesta.  Mallin hyödynnettävyys siltojen 
ylläpidon ja korjauksen prosesseissa on aika kyseenalaista tai vaatii ainakin 
paljon jatkokäsittelyä. Selkeästi tarkemmat ja käyttökelpoisemmat 3D -mallit 
voidaan saada laserkeilaamalla aluksi nykyinen siltarakenne ja vasta tämän 
jälkeen mallintamalla rakenteet sekä 3D-pistepilviä että 2D-piirustustietoja 
 hyväksi käyttäen. Kaikki  rakenneyksityiskohdat eivät joka tapauksessa "näy"
 laserkeilaustuloksista,  joten siltapiirustuksiakin tarvitaan. 
Kuva 9. Mitatfuja pistepilviä ja lähtötietomalleja (Oulun yliopisto).  
Konseptikuvauksen edetessä työryhmällä oli monenlaisia näkökantoja mitta
-uksista.  Aluksi oltiin sitä mieltä, että laserkeilaus ja siitä saatavan tiedon ana-
lysointi ja yhdistäminen 3D-lähtötietomalliin eivät tule kysymykseen jokaisen 
 sillan  kohdalla. Projektissa tehtyjen havaintojen  ja hyötyjen sekä saatuje  
kokemusten perusteella laserkeilauksen tekeminen siltojen muunnostyön 
 osana katsottiin kuitenkin työryhmän mielestä aiheelliseksi jokaisen  3D-
muunnostyön kohteeksi tulevan sillan kohdalla. Mittaukset ja niiden suorit
-tammen ovat tietenkin myös  kustannuskysymys. Markkinah  inta mittauksille
. 
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vaihteli projektin aikana 2000 €-5000 € välillä. Joidenkin siltojen kohdalla 
hinta voi nousta suuremmaksikin, mikäli joudutaan luomaan siltakohtaisia 
mittausvälineitä ja -tapoja maasto- ja vesistöolosuhteiden pakosta. 
SiIta3D-projekti tuotti konseptikuvauksen, jossa  on selvitetty malli ja menet-
telytavat nykyisten 2D-siltasuunnitelmien muuttamiseksi 3D-muotoon (ks. 
viiteraportit). Lähtökohtana on ollut ohjelmistoriippumattomuus ja ratkaisujen 
avoimuus. 
.  
1- 
Kuva 10. Haukiperän silta - 3D-ma/lien yleistarkastelua.  Sillasta jalankulkUoiden 
 osaa ei löytynyt lähtötiedoksi saduista piirustuksista  ja se oli siksi jääny  
mal/intamatta (Oulun yliopisto).  
324 	Oulun eteläinen rautatien alikulkusilta  
Sillan rakenteet ja lählympäristö laserkeilattiin. Aineistoa käytettiin suunnitte- 
lun lähtötietona. Kohteessa kokeiltiin  ja kehitettiin pintojeri automaattista 
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	 mallintamista laserkeilausten pistepilvien perusteella. Rakentamisessa ei 
kuitenkaan voitu toteuttaa 5D-kehitystoimenpiteitä.  
Oulun eteläinen ratasilta oli korjauskohde, jossa korjausten pääpaino oli  pin-
takorjauksissa (ns. kevyt korjauskohde). Sinänsä laserkeilauksista tulokseksi 
saatu yhdistetty pistepilvi tarjoaa suunnittelijalle erittäin laajan informaatio - 
paketin ja tarkan lähtökohdan sillan korjaustoimien suunnittelulle. Pistepil-
vestä erottuvat hyvin myös radan päälliset pilarit, portaalit ja sähkölangat 
 samoin kuin ympäröivä maasto-, kaupunki-  ja tieinfrastruktuurit. Pistepilvi on
 myös mandollista mallintaa pintamalliksi, jolloin tiedostokokoa  ja tarpeellista
informaatiota voidaan tiivistää ja siten tiedonsiirtoa suunnittelutyökaluihin 
helpottaa. Tutkittavaksi jäi laserkeilausjärjestelmien oman analyysi- ja mallin
-tamisohjelmiston käytettävyys  suunnittelijan työkaluna. 
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Kuva 11. Oulun eteläisen ratasillan yhdistetty 3D-pistepilvi (Oulun yliopisto). 
Kuva 12. Oulun eteläisen ratash/an 3D-pintamalli (Oulun yliopisto). 
3.3 	Yritysten kehittämisprojektit  
3.3.1 	WSP Finland  Oy 
WSP:n toteuttaman asiakaskyselyn perusteella 5D-suunnitteluun ja tuote- 
mallien laajempaan käyttöönottoon kokonaisuudessaan suhtauduttiin positii-
visesti. Käyttöönottoa hidasti epävarmuus ottaa uudet järjestelmät käyttöön, 
sitoutuminen tiettyihin teknisiin järjestelmlin sekä alan yhteisen toimintamal -
lm puute. 
Alan yhteinen toimintamalli madaltaisi huomattavasti kynnystä siirtyä tuote-
mallipohjaiseen toimintatapaan sekä suunnittelussa, rakennuttamisessa että 
rakentamisessa. Tuotemallinnusstandardit ja ohjelmarajapinnat, mallien tie
-donsiirto  sekä arkistointi ja tallentaminen esimerkiksi siltarekisterlin ovat vie-
lä hyvin epäselviä asioita useimmille tahoille. Tuotemallivaatimusten laadin- 
.  
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taa suoritetaan teoriapohjalta koska yleistä osaamista ja kokemusta en osa- 
alueilta ei ole riittävästi. Asiaa veisi varmasti parhaiten eteenpäin,  jos tulevi-
en pilottiprojektien yhteydessä alettaisiin laatia kyseisiä vaatimuksia  ja toi
-mintamalleja. Tiehallinnon  rooliin johtava tilaajatahona voisi kuulua vetovas-
tuu tuotemallivaatimusten kehittämisestä ja testaamisesta pilottihankkeiden 
 yhteydessä.  
Siltaurakoitsijoiden taholta nousi yllättävääkin kiinnostusta uuden  toimintata
-van  käyttöönotolle. Jos kiinnostus saadaan realisoitua käytännön toimenpi-
teiksi, lähitulevaisuudessa on odotettavissa merkittäviä toimenpiteitä, joilla 
 tuotemallien  tuoma lisäarvo hyödynnetään monipuolisesti rakentamisessa. 
Yksittäisinä asioina nousivat esf Ile mm. laserkeilauksen käyttö rakentamisen 
eri vaiheissa sekä tuotemallin kytkeminen rakentamista  ohjaaviin tietojärjes-
telmiin, esimerkiksi aikataulutukseen ja kustannusten hallintaan.  
Tuotemalleihin liittyvien teknisten ratkaisuiden avoimuus nousi esille keskus-
teluissa useiden eri tahojen kanssa. Yleisen fomiaatin haasteet ovat suuret 
 ja  onnistunut toteutus on riippuvainen eri ohjelmistotalojen halukkuudesta 
 yhteistyöhön.  Tekla Structures -ohjelman asema rakennusalan  tuotemallin-
nuksen ykköstyökaluna Suomessa on ilmeinen. Sitä himmentää kuitenkin 
haastavan, varsin usein jopa kompleksisen  siltageometrian mallintamisen 
 hankaluus  detalji- ja raudoitetarkkuudella, koordinaattijärjestelmien  käytön 
rajoitukset sekä hyvälaatuisten teräsbetonirakenteiden  piirustusten tuottami-
sen suuri työmäärä. Ohjelmistokehityksessä on kuitenkin asia tiedostettu ja 
 näyttää siltä, että myös  siltarakenteiden mallintaminen saadaan tehok-
kaammaksi. 
Siltojen tuotemallipohjainen suunnittelu ei ole yleistynyt niin nopeasti kuin 
 5D-silta -projektin alussa arvioitiin. Syinä tähän ovat olleet mm. teräsbe-
tonirakenteita helpommin toteutettavien teräs- ja liittorakennekohteiden vä-
häisyys markkinatilanteesta johtuen, urakoitsijoiden vähäinen panostus uu-
den toimintatavan kehittämiseen sekä tilaajavetoisten kehittämistoimenpitei
-den  toteutumattomuus raken nushankkeissa.  
Projektin aikana on kuitenkin toteutunut merkittäviä tuotemallien käyttöönot
-toa  edistäviä asioita. Konsutttien yhteistyössä aloittaman yleisen siltojen  3D-
komponenttikirjaston toteutuminen alentaa kynnystä siirtyä  tuotemallintami
-seen.  Rakennuttajien ja urakoitsijoiden tietoisuus tuotemalleista ja kiinnos-
tus tuotemallien käyttöön on kasvanut sekä positiiviset kokemukset tuote- 
malleista talonrakennusalalta ovat saaneet kehitystavoitteisiin lisävauhtia. 
Näyttääkin siltä, että lähivuosien yhdessä toteutettavissa  jatkokehityshank-
keissa mitataan 5D-toimintatavan hyödyt sekä luodaan toimintamalleja ja 
 suunnittelijoiden  ja urakoitsijoiden verkottuneita yhteistyömuotoja silta-alan 
kehittämiseksi edelleen. 
WSP Finland Oy toteutti Juurussuon alikulkusillan onnistuneesti tuotemalli-
pohjaisesti. Kaikki rakennepi irustukset ja rakenteiden määrätiedot tuotettiin 
suoraan tuotemallista, lienee ensimmäisenä teräsbetonisena siltakohteena 
 Suomessa.  Mallinnuksen yhteydessä myös kehitettiin edelleen  siirtomene-
telmällä rakennettavan sillan paaluperustusten ja kannen liitosta. Suunnitte-
lun haasteet liittyivätkin lähinnä siirtomenetelmällä rakentamiseen, itse ra-
kenteet ja geometria oli tavanomainen. 
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Kohteen rakennesuunnittelun todettiin olevan kyseisen tyyppisiin kohteisiin 
täysin mandollista tuotemallintamalla. Rakennesuunnitelmien voitiin todeta 
olevan havainnollisemmat  mm. 3D -esitystavan avulla toteutettuna. Raken-
tamisessa tuotemalleihin liittyviä testaus-  tai kehitystoimenpiteitä ei toteutet-
tu. 
tE.i 	.-N- 
Kuva 13. Oulun Madekosken teräsbetonisillan 30-malli (WSP Finland Oy). 
Kuva 14. Madekosken sillan 3D-raudoite (Tekla Structures, WSP Finland Oy). 
.  
.  
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Kuva 15. Madekosken sillan liitostekniikan 3D-suunnittelumalli (WSP Finland  Oy). 
	
3.3.2 	Siltanylund Oy 
Siltanylund Oy:n kehittämistyö on käynnissä ja edistyy Destian yritysprojek
-tin  osana. Destian yritysprojektin (tarkemmin katso kohta  3.4.6) yhteydessä 
tehdään Teklan TS-ohjelmiston avulla kanden siltakohteen suunnitelmat  3D-
muotoisiksi. Siltanylund Oy:n henkilöitä avustaa suunnittelukonsulttina Des-
tiaa sen omassa kehittämisprojektissa. 
Siltanylundin tekemiä tarvemäärittelyjä on toimitettu koko prosessin ajan 
 Teklan  TS- kehitykseen siltasuunn ittelutyökalujen mandollista kehittämistä 
varten. Siltanylund on lisäksi mukana yhtenä konsulttina Tiehallinnon TS 
Custom components- kirjaston keh itysprojektissa.  
3.3.3 	YS Sito  Oy 
Dipiomityössä tehtyjen haastattelujen ja saatujen omien kokemusten perus-
teella betonisillan suunnittelu tehostuu  3D-tuotemallinnuksen avulla. Suun-
nitteluun käytetty aika vähenee detaljoinnin  ja piirustusten tuottamisen osalta 
noin 10 %, määräluetteloissa ajan säästä on noin 70 % ja koko suunnittelun 
osalta ajan käyttö on noin 0,8 - 1,2 -kertainen 2D-suunnitteluun verrattuna. 
Suunnittelun tehostuminen ei ole yksistään käytetystä ajasta riippuvainen.  
3D-mallintaminen vähentää selkeästi suunnitteluvirheitä ja ne havaitaan 
myös aikaisemmin. 3D-tuotemalli on täysin määritelty matemaattinen malli, 
eli siinä ei voi olla mandottomia muotoja. Suunnitteluvirheiden vähentyminen 
 ja  aikaisempi havaitseminen vähentävät myös rakentamisen aikaisia viiväs-
tyksiä. 
Muutokset 3D-tuotemalliperusteisessa suunnittelussa ovat selkeästi parem-
min hallittavissa kuin pennteisessä 2D-suunnittelussa. 2D-suunnittelussa 
syntyy useasti tilanteita, joissa muutokset eivät päivity kaikkiin piirustuksiin 
 tai  luetteloihin. 3D-mallista generoitavat piirustukset ovat mallista suoraan
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riippuvaisia eli mallissa tapahtuvat muutokset päivittyvät myös jokaiseen ky-
seistä kohtaa esittävään piirustukseen ja luetteloon, jolloin piirustusten tai 
 luetteloiden välillä ei esiinny  ristiriitaisuuksia. 3D-tuotemallin sisältämiä ra
-kennusosia  voidaan käyttää hyväksi seuraavissa malleissa joko suoraan  ta  
parametrisia mittoja muuttamalla. Tämä osaltaan lisää suunnittelun tehok-
kuutta tulevissa projekteissa.  
3D-mallinnusohjelmistot mandollistavat suoraan myös rakenteiden visu-
alisoinnin. Visualisoituja malleja voidaan hyödyntää esimerkiksi tilaajan  ja 
 suunnittelijan välisessä  kommunikaatiossa, projektin eri osapuolten välises-
sä työskentelyssä tai markkinoinnin tukena. 
3D-tuotemalliperusteisessa suunnittelussa tulee miettiä myös suunnitelmien  
tavoiteltava ja tarkoituksenmukainen detaljointitaso eri suunnitelmavaiheis
-sa.  Alustavassa suunnittelussa ei kannata tuhlata resursseja liian tarkkaan 
suunnitteluun, koska muutokset ovat todennäköisiä.  On myös suunnittelu- 
kohteita, joissa kevyemmällä suunnittelulla saadaan rakenne toteutettua. 
Taulukko 1. 2D-perusteisen ja tuotemalliperu.steisen suunnittelun vertailua 
 ('(S Sito  Oy, Ari Kouvalainen, 2008). 
hyodyt haitat 
+ 	tuttua ja turvallista - 	tietom.äärä hajallaan useissa 
+ helppo omaksua dokumenteissa 
+ 	ohjelmistot jo olemassa - 	dokumentinhallinta työlästä 
+ 	yksinkertaisen viivageometrian - 	piirustustiedoston tietomäirä 
Perinteinen helppo muokattavuus, kopiointi pienempi 
suunnittelu  ja mitoitettavuus - 	piirustus koostuu viivoista ja 
tekstistä - 	ei älykkyyttä 
- 	sama tieto useassa paikassa 
- 	ristiriitaisuudet dokumenttien 
______________ _________________________________ välillä 
+ 	tukee elinkaariajattelua - 	uutta ja vierasta 
+ 	tietomäärä yhdessä paikassa - 	vaatii asennemuutosta 
+ 	tiedon kumulatiivinen - 	vaatii uusien ohjelmistojen 
lisääntyminen hankintaa ja koulutusta 
+ 	rakenneosa tai objekti sisältää - 	tietyissä tilanteissa detaljien 
tuotetietoa mallintaminen hankalaa ja 
+ 	tuotemallin objektit sisältävät aikaa vievää 
Tuotemalli- älykkyyttä, esiin. liitosten 
perusteinen  muodostaminen helppoa 
suunnittelu + 	objektin koon muuttaminen voi 
muuttaa myös raudoitusta 
+ 	määräluetteloiden generointi 
nopeaa 
+ 	mandollisuus 4D/5D -mallin 
käyttöön 
+ 	joissain tapauksissa muutosten 
_____________ teko_nopeaa ______________________________ 
. 
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Kuva 16. Kiukkolan risteyssillan  3D-f uotemalli (VS Sito Oy, Ari Kouvalainen).  
3.3.4 	Ramboll Finland  Oy 
Ramboll Finland Oy:ssä tehtyjen projektien ja kehityshankkeiden tulosten 
perusteella voidaan päätellä, että SolidWorks tai muu vastaava yleinen tuo -
temallinnusohjelmisto soveltuu hyvin sillansuunnittelukäyttöön. Erityisesti 
vahvoja alueita ovat alustavat suunnitteluvaiheet, joissa kokenut käyttäjä saa 
erittäin nopeasti ja pienellä työllä havainnollista materiaalia keskustelujen 
pohjaksi. Tehtyä tuotemallimateriaalia voi suoraan käyttää jatkosuunnittelus
-sa,  jossa malleja tarkennetaan suunnitteluvaiheen edellyttämään  tarkkuu
teen saakka. 
Ramboll Finland Oy on edennyt kehitystyössä pienten  askeleiden menetel-
mällä. Solidworks-ohjelmaan on kehitetty menetelmät määräluettelon ja kus-
tannusarvion poimimiseen ja laadintaan. Menetelmät tukevat  tarkentuvan 
suunnittelun ideaa. Käyttöliittymä on sinänsä vielä alkeellinen. Laajempaa  
kehittämisprojektia on suunniteltu.  
Kuva 17. Solid Works-ohjelmal/a mallinnettu  Lukkarin silta (Ramboll Finland Oy). 
I 
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Kuva 18. Solidworks-ohjelmalla mallinnettu maat uen  3D-rakennemalli 
 (Ramboll  Finland Oy). 
	
3.3.5 	Ponvia  Oy 
Ponvia Oy:n projektiosuuden tulokset raportoitiin erillisessä Silta3D -projektin 
loppuraportissa. Ponvia vastasi tässä projektissa siltasuunnitelun asiantun-
temuksesta ja osallistui erityisesti piirustuksista tehtyjen  3D-mallien ja laser-
keilauksista saatujen mittaustulosten vertailuun  ja merkitysarviointiin. 
3.3.6 	Destia Oy 
Destia on suunnitellut ja aloittanut kehittämistyöt pääurakoitsijan  toiminta- 
prosessin parantamiseen ja tehostamiseen liittyen. Kehittämisalustoiksi valit-
tiin kaksi pilottikohdetta, jotka ovat Uuron työmaalla sijainnut Kankaalan ris-
teyssilta (S4) ja Hakamäentien työmaalla sijaitseva Keskuspuiston ylikulku
-käytävä  (S8). Destian oman projektin tavoitteena on 5D-toimintojärjestelmän 
 kehittäminen vuoden  2008 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi
 Destia  on verkottunut useiden alalla toimivien eri asiantuntijaorganisaatioi
-den  kanssa. Yhteistyötä tultaneen jatkamaan myös projektin päätyttyä.  
Kehittämistyö on vielä käynnissä, ja sen tuloksista tullaan kertomaan vasta 
 Destian  oman yritysprojektin (5D-ST) päätyttyä. Destian yritysprojektista laa-
ditaan loppuraportti, jonka julkinen versio jaetaan projektissa mukana olleille 
 yhteistyökumppaneille. 
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Kuva 19. Hakamäentlen S8-pllottisillan TS-tuotemalli (Siltanylund Oy) 
3.3.7 	Skanska Infra  Oy 
Skanska Infra Oy:n kehityshankkeen tuloksena on kertynyt kokemuksia ja 
 tietoa  tuotemallien soveltamisesta työmailla sekä suuntaviivat tulevista  kehi-
tystoimista. Niiden pohjalta Skanska Infra Oy jatkaa tuotemallien hyödyntä-
mistä. 
Selvitysosan tuloksena laadittiin oma raportti.  Raporttiin kirjattiin tämän het-
ken tilanne ja tulevaisuuden näkymät. Skanska Infra Oy:n näkökulmasta ar-
vioitiin tuotemalliajattelun etuja, heikkouksia ja mandollisuuksia. Lisäksi ra-
portti sisältää toimenpide-ehdotukset yrityksen sisäiselle kehitystyölle. Ra-
portti on Skanska Infra Oy:n liikesalaisuutta, eikä sitä julkisteta. 
S 	 Kokonaisuutena testaus onnistui kohtuullisesti. Laserkeilausta pidettiin työ- kaluna hyvänä, nopeana  ja edullisena. Keilaamalla saatu tarketieto: lähtö- ja 
toteumatieto, oli jotensakin käyttökelpoista.  Lähtötietojen hankintaa varten 
tosin täytyy vieläkin tarkemmin suunnitella, mitä  ja miten keilataan, jotta pis
-tepilvestä elementoitu  malli on suunnittelijalle yksiselitteinen. TS:llä suunni
teltaessa epäselvät tai monimutkaiset kohdat saatiin nopeasti työmaalle pii-
rustusten lisäselvitykseksi värillisinä 3D-kuvina. Tämä oli työmaan kannalta 
suurin apu perinteiseen suunnitteluun nähden. 
Lähtötiedon ja toteumatiedon vertaaminen todettiin varsin helpoksi. Sillan 
 jatkaminen todettiin onnistuneen myös  toleranssien puitteissa tehdyksi. To-
sin SYL:in mukaiset laatumittaukset tehtiin perinteisin menetelmin. 
Testaus antoi hyviä parannusehdotuksia tuleviin hankkeisiin. TS:llä luotujen 
raudoituskuvien selkeyttä tulee kehittää: kaikkia rautoja ei tarvitse näyttää. 
 Tuotemallinnettuun  suunnitelmaan tulee mallintaa kaikki sillan varusteet ja
 laitteet, ainakin  tilavarauksina. Mittaussuunnitelman tekeminen on tärkein
työvaihe mittaamisen onnistumiseksi.  
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Kuva 20. Huhmarin sillan tuotemalli (WSP Finland  Oy). 
3.3.8 	Tekla Oyj 
Tietomallintaminen (Building Information Modelling, BlM) on viime vuosina 
yleistynyt rakentamisessa  ja Teklan tavoitteena on olla siinä johtava ohjel-
mistotoimittaja. Tietomallin hyödyntäminen on myös tulossa siltasuunnitte
-luun.  5D-SILTA-projekti on ollut TekIalle haastava, mutta myös antoisa  kehi
tysprojekti. Tekla Oyj on todellisten hankkeiden sekä projektiin osallistuvien 
kumppaneiden kanssa käytyjen keskusteluitten kautta kerännyt arvokasta 
tietoa nykyisistä sillansuunnitteluprosessista, työtavoista sekä kehitystarpeis
-ta.  Tämän perusteella on pyritty arvioimaan uusia tapoja hyödyntäen nykyai-
kaisia 3D-työkaluja tehostamaan suunnittelua sekä mm. poistamaan virheitä. 
 Tekla  on myös kerännyt ideoita, kehitystoiveita ja prionteettilistoja Tekla
 Structures -ohjelmistokehitystä  varten.  
Tekla on jo jonkin verran toteuttanut Tekla Xstreet- ja Tekla Structures- 
ohjelmiin uusia tuoteominaisuuksia projektissa tehtyjen määrittelyiden poh-
jalta. Tekla on panostanut haastavan geometrian omaavien siltojen mallin-
tamiseen. Uusia ominaisuuksia ovat mm. kahteen suuntaan kaarevat objek
-tit, pituussuuntainen  kierto oman aksetin ympäri, sketsattu parametrinen
poikkileikkaus, pituus-suunnassa muuttuva  poikkileikkaus sekä esikohotus
-toiminnot. Tämän lisäksi  on panostettu raudoitustyökalujen sekä erityisest  
 piirustuspuolen  ominaisuuksien kehittämiseen. Myös  kollaboraatio-ominai-
suuksia on kehitetty ja kehitetään jatkossa vielä enemmän.  Määrittelytyötä ja 
käyttökokeita jatketaan edelleen.  
- r - r 
Kuva 21. Haasteellista siltageometriaa on mallinnettu Tekia Structures - 
 ohjelmistossa. 
S 
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Kuva 22. Sillan lähtöarvotja perusgeometria on tuotu Tekla Structures -ohjelmistoon 
suoraan Tekla Xstreet -ohjelmistosta. Tiedonsiirto on toteutettu Tek/an uu-
den avoimen .NET-rajapinnan kautta. 
Tekiassa on myös tutkittu älykkään tiedonsiirron kehittämistä  Teklan Xstreet-
ja Tekla Structures -ohjelmistojen välillä. 
Tiedonsiirtoa mittaussovelluksiin  selvitettiin Terrasolid Oy:n kanssa.  Perin-
teiden mukaisten 2D- tai 3D DWG-, DGN- tai DXF-formaattien lisäksi älykäs-
tä tietoa voidaan siirtää muille projektiosapuolille mm. tuoterakenteisen IFC-
formaatin avulla (eli geometrian lisäksi myös muuta informaatiota).  
Teklan kehittämä avoin rajapinta mandollistaa avoimen tuotekehitysrajapin-
nan muillekin yrityksille ja näiden sovelluksille erilaisia työkaluja hyödyntä-
mällä. Yksi käyttötapa on hyödyntää laserkeilauksesta tai Tekla Xstreet - 
 ohjelmistosta saatuja pintamalleja. Näitä voidaan nyt tuoda suoraan Teklaan 
 ja  tavoitteena on, että näitä pintoja hyödyntämällä saadaan laskettua  mm.
 tarvittava louhintamäärä (kiintokuutiot), paalujen suunniteltu lyöntisyvyydet 
• tai esimerkiksi virhepoikkeamat. Teklassa .NET työkalulla kehitetty as-built 
 paalusovellus  palauttaa TS -malliin tarkemitatut paalut poikkeamineen. Näin
voidaan helposta siirtää tietoa työmaalta suunnittelijalle sekä urakoitsijalle. 
Tekia Structures -mallin jakamista eri toimistojen ja käyttäjien välillä jatkoke-
hitetään vielä 5D-siltaprojektin jälkeen. 
Laserkeilauksesta saatu pintamalli voidaan myös hyödyntää korjaussuunnit-
telussa. Pintamallin perusteella voidaan suoraan lähteä mallintamaan korjat-
tavaa kohdetta ja sen rakenteita. Myös valmiin rakenteen pintojen poik-
keamia suunn itellusta geometriasta voidaan helposti havaita. 
Tiehallinto on kokeillut ja määritellyt uusia ominaisuuksia ja mandollisuuksia 
tilaajatyökalun kehittämiseen. Tiehallinto on myös tutustunut tarkemmin sil-
takonsuittien 5D-suunnitteluprosessiin. Urakoitsijoiden määrittelyitä kehite-
tään edelleen projektiin osallistuvien urakoitsijoiden kanssa.  
Projektin kokonaisaikataulu ja esimerkiksi asennusaikataulu (tai tarvittaessa 
mikä aikataulu tahansa) voidaan viedä lisäinfona rakennemallin objekteille. 
Tekia Structures -mallista saadaan siirtää tarkkaa määrätietoa hankintoja  tai 
 kustannuslaskentaa  varten. 
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Kuva 23. Laserkeilatun pintamallin  tarkastelua Tekia Structures -ohjelmistossa (TS). 
 Pintamallia  voidaan hyödyntää mm korjausrakentamisessa sekä valmIIn 
rakenteen laadunvarmistuksessa. Vastaavasti myös maaperä-  tai kallio- 
pinnat voidaan tuoda suunnittelun lähtötiedoksi TS:ään. 
.  
Kuva 24. Siltanylund Oy:n mallintama piottikohde - Hakamäentien silta  S8. 
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Kuva 25. Esimerkki sillan tuotemallista - yksityiskohta S8-sillan rakenteista. 
3.3.9 	Terrasolid  Oy 
Terrasolid Oy on omassa kehittämisprojektissaan selvittänyt erilaisia toteu-
tusmandollisuuksia siltasuunnittelun kytkemiselle mittaussovelluksiin.  Tekla 
Oyj:n kanssa pidetyssä palavenssa esille nousi yhtenä vaihtoehtona avoi-
men IFC-tiedonsiirtostandardin käyttäminen. Terrasolid ja Tekia kokeilivat 
esimerkinomaisen palkin ja pilann IFC-tiedonsiirtoa TS:stä MicroStationiin. 
 Yksinkertaiset  osat siirtyivät oikein, mutta monimutkaisissa suuremmissa 
malleissa ilmeni ongelmia. Parhaiten tiedonsiirrossa toimi kuitenkin DGN-
formaatti. Tilavuusmallipohjainen (solid) tiedonsiirtomandollisuus kiinnostaa 
edelleen Terrasolid Oy:tä. Terrasolid suunnittelee parhaillaan takymetrien ja 
GNNS-Iaitteiden tiedonsiirtoyhteyksien kehittämis- ja toteutusmandollisuuk-
sia yhteistyössä Trimblen (USA) kanssa. 
S 1M2-formaatilla on mandollisuus siirtää hyvin monenlaista tietoa avoimesti  sovelluksesta  toiseen, mm. tiegeometria, pinnat, kolmiverkot, jne. Myös mit-
talaitteille ja koneohjausjärjestelmiin voidaan tietoja siirtää.  Laserkeilattuja 
pistepilviä kuitenkaan sellaisenaan voida, näiden liian suuren  tietomäärän 
 johdosta, siirtää.  Maastomallintamisen alueella laserkeilauksen sekä sa-
manaikaisesti mitatun GPS- ja inertiamittausten havaintosuureiden siirtoon 
 on  kehitetty oma bi näärimuotoinen ns. LAS-tiedonsiirtoformaatti. Avoin 
 LandXML-ympäristö tulee rakentamiseen arvioiden mukaan "pikku hiljaa". 
 Mittausjärjestelmätkin  ovat vielä nykyisin harmillisen suijettuja. Vaikka tyypil-
linen mittalaite olisi kytkettävissä tietoverkkoon, selaimella  ei esimerkiksi voi-
da suoraan lukea koordinaattimittaustietoja. 
.  
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3.3.10 Geotrim Oy 
Geotrim  Oy  osallistui Destian 5D-ST-projektissa tehtyjen siltapaikan  on site 
—mittausjärjestelmän kehitystyöhön. On site-järjestelmän kehitystyössä ta
-kymetrina  käytettiin Trimblen servotakymetna (kuva). 
Kuva 26. Siltojen on site -mittausjärjestelmän prototyyppi (Oulun yliopisto, Destia 
Oy). Sillan tuotemallin suunnitteli Siltanylund Oy. Kehittämiskokeet toteu-
tettiin yhteistyössä Geotrim Oy:n kanssa.  
S 
5D-SILTA 	 43 
ARVIOINTIA 
4 ARVIOINTIA  
5D-SILTA-projekti oli sateenvariohanke, jonka alaisuudessa toteutettiin usei-
ta erillisiä tutkimus- ja kehittämisprojekteja konsortion toimijoiden  yhteistyöl-
lä. 5D-teknologialla tarkoitettiin tässä projektissa enemmän kuin 3- 
dimensionaalisen tiedon tuottamista, siirtämistä  ja hyödyntämistä läpi sillan- 
rakentamisen kokonaistoimintaprosessin. Merkittävimmät kehittämistoimet 
 kohdistuivat siltojen  3D-laserkeilausten ja GPR-tutkausten kehittämiseen, 
mittaustulosten siirtämiseen siltojen  3D-tuotemallintamiseen, tuotemallinta-
miseen perustuvan sillansuunnittelun kehittämiseen sekä edelleen  tuotemal-
lm hyödyntämiseen rakennustyön määrä- ja kustannuslaskennassa, aikatau-
luttamisessa, hankintojen suunnittelussa ja ohjauksessa sekä rakentamises-
sa ohjaavissa ja tarkastavissa 3D-mittauksissa. Projektikokonaisuus tuotti 
runsaasti erilaista tulosaineistoa, joiden arviointi ja myös jatkokehitystoimet 
 jatkuvat edelleen.  Osa erittäin mielenkiintoisista tuloksista syntyi luottamuk- S sellisissa yritysprojekteissa, josta syystä niitä ei valitettavasti tässä raportissa 
voitu vielä julkistaa. 
Useissa 5D-SILTA-osaprojekteissa tutkittiin mittausten kehittämistä. Kokei-
den perusteella 3D-laserkeilauksen avulla voidaan rikastuttaa, tehostaa  ja 
 tarkentaa  siltapaikalla tarvittavia geometrisia mittauksia sillanrakentamispro-
sessin eri vaiheissa. Myös jatkuvasti kehittyvä siltatutkaus (GPR) laajentaa 
edelleen lähtötietojen mittausmandollisuuksia ja tuottaa siten yhä enemmän 
informaatiota siltojen korjaussuunnittelua varten. 
Laserkeilaus todettiin kokeissa tehokkaaksi rakenteiden  geometrian mittaa
-misvälineeksi. Laserkeilausaineistosta  voidaan arvioida hyvin laajalti raken-
teiden sijainti ja mitat. Tutkimuksissa käytetyillä mittalaitteilla saatu aineisto 
oli helposti käsiteltävissä käytettävissä olevilla tietokoneilla ja ohjelmistoilla. 
 Kokeissa lähes kaikki  toleranssivaatimuksissa  asetetut geometrian tarkistuk-
set voitiin laserkeilausaineiston avulla suorittaa. Suorittamatta jääneet tarkis-
tukset johtuivat joko keilausaineiston puuttumisesta tai riittämättömyydestä 
 ja  ne olisi voitu suorittaa lisämittausten avulla. Onnistuakseen laserkeilauk
-sen  suorittaminen vaatii mittauksen toteutuksen suunnittelua  ja riittävän kat-
tavaa mittausta.  
Mitatun aineiston arvioinnissa olisi myös  kehitettävää. Pisteaineiston  auto-
maattinen vertaaminen  suunnitelmamallin pintoihin nopeuttaisi  ja helpottaisi 
arviointia. Laserkeilaamalla tehtävät tarkemittaukset mandollistavat huomat-
tavasti laajemman rakenteiden mittojen kelpoisuuden tarkistamisen kuin mitä 
 Sillan  yleisissä laatuvaatimuksissa (SYL) on esitetty. Laserkeilauksen perus-
teella voidaan arvioida koko rakenteen sijainti missä tahansa kohdassa.  La-
serkeilaamalla mitatun aineiston kattavalla analyysillä voidaan mandolliset 
poikkeamat todeta muissakin rakenteiden kohdissa kuin mitä  SYL:ssa on 
 esitetty. Suoritettu tutkimus vahvistaa käsitystä  laserkeilauksen tehokkuu-
desta rakenteiden mittauksissa. 
Siltojen korjausrakentamishankkeisiin laserkeilaus  tarjoaa erittäin tehokkaan 
 ja  tarpeellisen lähtötietojen hankintakeinon. Vanhat siltarakenteet eivät kos-
kaan ole täysin suunnitelmapiirustusten mukaisia. Laserkeilaamalla lähtöti-
lanteen mukainen todellinen siltarakenne ja mitat saadaan tarkasti selville. 
Ilman mittauksia korjausprosessi etenee jatkuvana "suunnitelmien muutos- 
prosessina" liitos- tai muutospintojen osalta. Tehdyn tutkimuksen perusteella 
 laserkeilaaminen  kannattaa ottaa siltojen korjausrakentamisprosessissa sys- 
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temaattisesti käyttöön. SYL-toleranssivaatimuksien uudistamista 3D- 
mittauksiin soveltuvaksi kannattaa tutkia. Sinänsä skalaariset SYL-
toleranssien mittapoikkeamat voidaan aina laskea 3D-pistepilvestä.  
Kokeissa yhtenä ongelmana oli yhteisen  koordinaatistojärjestelmän puute 
sekä suunnitelmamalleissa että laserkeilauksissa. Jos sekä suunnitelmamal
-lit  että mittaukset olisi tehty yhteiseen ja tarkasti samaan koordinaatistojär
jestelmään, mikä periaatteessa olisi ollut mandollista, olisi vältytty  ylimääräi-
seltä työltä mallien yhteensovittamisessa. Näin myös suunnitelmamallit tulisi 
tilata tarkasti samaan koordinaatistojärjestelmään mallinnettuna. Näin myös 
 siltarakenteiden  mandolliset painumat ja siirtymät tulisi suoraan mallivertai
-lussa  esiin. 
Siltojen suunnittelussa siirtyminen  3D-tuotemallintamiseen tehostaa ja no-
peuttaa suunnittelutyötä, vähentää suunnitteluvirheitä, helpottaa muutosten- 
hallintaa ja palvelee suoraan visualisoinnin eri tarkoituksia. Urakoitsija kyke-
nee hyödyntämään tuotemallia suoraan esimerkiksi määrä-  ja tarjouslasken-
nassa, hankintatoimessa, aikatauluhallinnassa ja  mittauksissa. Myös tilaaja 
voi hyödyntää tuotemallia esimerkiksi suunnitelmien tarkistusvaiheessa.  
Tehdyissä suunnittelukokeissa arvioitiin, että suunnitteluun käytetty aika vä-
henee detaljoinnin ja piirustusten tuottamisen osalta noin 10 %, määräluette-
loissa ajan säästö on noin 70 % ja koko suunnittelun osalta ajan käyttö on 
 noin  0,8 - 1,2 -kertainen 2D -suunnitteluun verrattuna. Suunnittelun tehostu-
minen ei ole yksistään käytetystä ajasta riippuvainen. 3D-mallintamiseen siir-
tyminen vähentää myös selkeästi suunnitteluvirheitä. Virheet voidaan myös 
havaita aikaisemmin. 3D-tuotemalli on täysin määntelty matemaattinen malli 
eli siinä ei voi olla mandottomia muotoja. Suunnitteluvirheiden vähentyminen 
 ja  aikaisempi havaitseminen vähentävät prosessin edetessä edelleen myös
rakentamisen aikaisia viivästyksiä. 
Muutokset 3D-tuotemalliperusteisessa suunnittelussa ovat selkeästi parem-
min hallittavissa kuin  pennteisessä 2D-suunnittelussa. 2D-suunnittelussa 
syntyy useasti tilanteita, joissa muutokset eivät  päivity kaikkiin piirustuksiin 
 tai  luetteloihin. 3D-mallista generoitavat piirustukset ovat mallista suoraan 
riippuvaisia eli mallissa tapahtuvat muutokset päivittyvät myös jokaiseen ky-
seistä kohtaa esittävään piirustukseen ja luetteloon, jolloin piirustusten  tai 
 luetteloiden välillä ei esiinny  ristiriitaisuuksia. 3D-tuotemallin sisältämiä ra-
kennusosia voidaan käyttää hyväksi seuraavissa malleissa joko suoraan  tai 
parametrisia mittoja muuttamalla. Tämä osaltaan lisää suunnittelun tehok-
kuutta tulevissa projekteissa. 
3D-mallinnusohjelmistot mandollistavat suoraan myös rakenteiden visu-
alisoinnin. Visualisoituja malleja voidaan hyödyntää esimerkiksi tilaajan ja 
 suunnittelijan välisessä  kommunikaatiossa, projektin eri osapuolten välises-
sä työskentelyssä tai markkinoinnin tukena. 
3D-tuotemalliperusteisessa  suunnittelussa tulee miettiä myös suunnitelmien 
 tavoiteltava  ja tarkoituksenmukainen detaijointitaso eri su unnitelmavaiheis
-sa.  Alustavassa suunnittelussa ei kannata tuhlata resursseja liian tarkkaan
suunnitteluun, koska muutokset ovat todennäköisiä. On myös suunnittelu- 
kohteita, joissa kevyemmällä suunnittelulla saadaan rakenne toteutettua.  
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